
Avancement des dossiers "captages prioritaires"

Maitre d'ouvrage Commune Nom du captage Programme d’actions

Autichamp Autichamp Chaffoix Terminé Terminé AP n° 09-5408 du 24 novembre 2009 validé

Les Granges Gontardes Les Granges Gontardes Jas des Seigneurs Terminé Terminé validé

Romans sur Isère Romans sur Isère Terminé Terminé

Valence Valence Les Couleurs Terminé Terminé

SIE Sud Valentinois Beaumont Les Valence Tromparent Terminé Terminé

SIE de la Valloire Albon Pré Nouveau Terminé Terminé

SIE de la Valloire Manthes L'Ile - Puits récent

SIE Epinouze Lapeyrouse Lapeyrouse Mornay Montanay

SIE Rochefort Sanson Eymeux L'Ecancière Terminé Terminé

Montélimar La Batie Rolland La Tour Terminé Terminé en cours

Saint Rambert d'Albon Saint Rambert d'Albon Les Teppes Terminé Terminé en cours

St Maurice Sur Eygues St Maurice Sur Eygues Le Jas en cours en cours Début 2018 en cours

Bourg les Valence Bourg les Valence Les Combeaux en cours

SIE du Bas Roubion Bonlieu sur Roubion Les Reynières

St Pantaléon les Vignes St Pantaléon les Vignes Grand Granges 1 - 2 en cours

Chantemerle les Grignan Chantemerle les Grignan St Maurice

Mise à jour 9 octobre 2017 – Virginie Maire

Résultat étude 
hydrogéologique

Diag pressions 
agricoles

AAC
et ZSCE

AP n° 2011-171-0009
 Du 20 juin 2011

Les Jabelins
Les Etournelles
Le Tricot

AP n° 26-2016-12-09-001
 Du 9 dec 2016

Validé en COPIL le
14 fev 2017

AP n° 2015-076-0007
Du 17 mars 2015

Validé en COPIL le 27 mai 
2015

AP n° 2015-076-0006
Du 17 mars 2015

Validé en COPIL 
Le 27 mai 2015

AP n° 2014-118-0025
Du 28 avril 2014

Validé en COPIL élargi 27 
janvier 2015

Terminé – étude commune 
aux 2 captages

Terminé CA 38-26 – étude 
commune aux 2 captages

AP n° 26-2016-12-09-002 
Du 9 dec 2016

validation prévue début 
2018

AP n° 2015-076-0008
Du 17 mars 2015

validation prévue début 
2018

AP n° 26-2017-10-05-00
Du 5 octobre 2017

CODERST du 21 sept 2017
Ap en cours de signature


